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Załącznik nr  9 do SIWZ 


UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INNE WAŻNE INFORMACJE

0. [bookmark: _GoBack]Zadanie przebudowa części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie prowadzone będzie na terenie nieruchomości użytkowanej przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie - ul. Spółdzielcza 6, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/5 i 2/7; obręb08.
0. Zadanie realizowane będzie zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Powiatu Pińczowskiego, z dnia 28 września 2017 roku Nr AB.VI.6740.196.2017.
0. W ramach zamówienia wykonane zostaną roboty: 
3.1. demontażowe i rozbiórkowe,
3.2. murarsko-betonowe,
3.3. montażowe nowej stolarki/ślusarki 
3.4. instalacyjne- instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, wentylacje,
3.5. malarskie i posadzkarskie,
0. Roboty budowlane z uwagi na funkcję obiektu (trwające egzaminy zawodowe w szkole) będą mogły być rozpoczęte dnia 2 lipca 2018 roku.
0. Zamawiający dopuszcza podjęcie działań przygotowawczych (organizacja placu budowy, organizacja zaplecza materiałowo-socjalnego Wykonawcy) od 28 czerwca 2018 roku. Zamawiający zaleca wykonanie ogrodzenia tymczasowego placu budowy (plac poza budynkiem). Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie.
0. Obiekt zostanie opróżniony z części ruchomych wyposażenia. 
0. W obiekcie pozostaną maszyny trwale zamontowane, zabezpieczone (ofoliowane, z zdemontowanymi częściami ruchomymi) w pomieszczeniach opisanych na rysunku (aranżacja) A.10 –cz. projektu budowlanego jako:
1. pracownia obróbki mechanicznej - nr 3;
1. pracownia obróbki cieplnej i plastycznej –nr 9;
1. pracownia obróbki blachy – nr 10; 
1. pracownia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych – nr 2;
1. pracownia elektryki i mechaniki samochodowej – nr 22;
0. W obiekcie w pomieszczeniu opisanym na rysunku A10 jako pracownia technologii żywności (nr15) pozostaną maszyny, które Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia do pomieszczenia docelowego – opisanego jako: stolarnia nr 16, wraz z wykonaniem odpowiednich fundamentów pod maszyny ( dane techniczne maszyn :grubościówki; strugarko-wyrównywarki; pilarki na rysunku A10),
0. Wykonawca dla potrzeb inwestycji we własnym zakresie zainstaluje urządzenie pomiarowe energii czynnej oraz poboru wody lub zawrze umowę z bezpośrednim użytkownikiem obiektu co do refundacji kosztów za zużyte media.
0. Z uwagi, iż zamówienie realizowane będzie przy dofinansowaniu środków pochodzących z RPOWS na lata 2014-2020 w ramach dwóch odrębnych projektów (opisanych szczegółowo w SIWZ), Zmawiający wymaga wykonania kosztorysu ofertowego - w formie uproszczonej –zawierającego poszczególne elementy/ rodzaje robót, z wartością im przypisaną w ramach ceny ogólnej oferowanej przez Wykonawcę, w zakresie termomodernizacji i odrębnie wentylacji. Pojęciem „termomodernizacja” należy objąć następujący zakres zamówienia:
·  wymiana stolarki okiennej (demontaż, montaż wraz niezbędnymi robotami uzupełniającymi  np. podmurowania, parapety wewnętrze )
· wymiana świetlików dachowych (demontaż, montaż wraz niezbędnymi robotami uzupełniającymi niezbędnymi do prawidłowego ich wykonania )
· wymiana instalacji centralnego ogrzewania (demontaż, montaż) 
· wymiana opraw- montaż opraw oświetleniowych (wraz z kosztem opraw).
Pojęcie „wentylacja ” uszczegółowiono poniżej. 
0. Zamawiający wyznacza plac budowy obejmujący budynek hali warsztatowej wraz z przyległym terenem, opisany na załączniku graficznym nr 1, do niniejszego uzupełnienia.
0. Materiały pochodzące z rozbiórki i wyburzeń Wykonawca jest zobowiązany gromadzić:
· elementy stalowe - w sposób uporządkowany na tymczasowym składowisku złomu. Zbyt elementów należy do ZSZ. 
· gruz budowlany, stłuczki szklane i przewody z rozbiórki instalacji elektrycznych, teletechnicznych, należy gromadzić bezpośrednio w kontenerze i poddać segregowanej utylizacji przez uprawniony podmiot. Dokument potwierdzający w/w fakt Wykonawca dołączy do dokumentacji odbiorowej. 
0. Uwagi do poszczególnych zakresów robót:
1. roboty demontażowe i rozbiórkowe obejmują: ścianki działowe- stalowe, luksfery; instalacje sanitarne, elektryczne, centralnego ogrzewania; świetliki dachowe; stolarkę/ślusarkę okienną, stolarkę drzwiową – drzwi wewnętrzne, posadzki,
Uwagi:
· rozbiórkę stalowych ścianek działowych wg rysunku A8
· rozbiórkę luksferów i pro-monta - wypełnienie ściany - oś 2 na długości pomiędzy osiami D-J, powyżej 2,5 m, - Załącznik nr 2 do uzupełnienia. 
· Rozbiórka świetlików. Z uwagi iż przedmiot zamówienia nie obejmuje robót dociepleniowych i pokryciowych dachu, demontaż świetlików należy wykonać z zachowaniem dużej staranności dla struktury istniejącego pokrycia.
1. Roboty murarsko-betonowe obejmują wykonanie nowych przegród, tynki, gładzie, oblicowania, nadproża i wieńce.
Uwagi:
· Przegrody -ściany działowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Ściana w osi podłużnej 2 winna być uzupełniona do wysokości stropodachu (wypełnienie elementów po rozbiórce). Do wysokości stropodachu należy wykonać ściany w osiach podłużnych 3 i 5 oraz ściany poprzeczne doń oddzielające korytarz od pomieszczeń dydaktycznych (załącznik nr 3 do uzupełnienia). Wieńce wykonać na wysokości stropu podwieszanego, rozmieszczenie (długość) wieńców zgodnie z rysunkiem k01, zbrojenie wg rysunku k02.
· Dla ułatwienia analizy- oceny stanu technicznego podwaliny dla posadowienia ścian wewnętrznych ( o której mowa w projekcie konstrukcyjnym ) Zamawiający wykonał odkrywkę. Zdjęcia z odkrywki – załącznik nr 3 do uzupełnienia- stanowią materiał poglądowy. Ocena stanu technicznego należy do Wykonawcy. 
1. Montażowe nowej stolarki /ślusarki otworowej oraz świetlików dachowych
Uwagi:
· Okna (za wyłączeniem okien EI30/EI60 ) winny być wyposażone w nawiewniki higrosterowane.
· Wszystkie świetliki dachowe wykonać jako pasmowe (Zamawiający rezygnuje z świetlików tubowych) z poliwęglanu komorowego NRO, zapewniającego współczynnik przenikania ciepła co najmniej – U-1,44W/m2K. Pasma świetlne winny być uzupełnione o klapy przewietrzające/dymowe. Klapy winny działać w opcji naturalnego przewietrzania, być otwierane elektrycznie ( indywidualnie). Przestrzeń – świetlik z klapą przewietrzającą – strop podwieszany winien być obudowany – materiał jak dla stropu. Sugerowane lokalizacje klap zaznaczono na schemacie, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego uzupełnienia.
· Stolarka drzwiowa wewnętrzna jak w projekcie –architektura. 

1. Roboty instalacyjne- instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, wentylacje,
· zamówienie obejmuje wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej załącznik nr 6 do uzupełnienia.
·  Wentylację nawiewno-wywiewną należy wykonać dla wszystkich pomieszczeń za wyłączeniem pomieszczeń:
-nr6 - pracownia łączenia elementów ,spawalnia
-nr9 – pracownia obróbki cieplnej i plastycznej,
-nr21 pracownia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych.
Dla pomieszczeń zewnętrznych ( 2;3; 4;5; 22;23;24;25;26) w stolarce okiennej zamontować nawiewniki okienne higrosterowane oraz wywietrzaki dachowe.
Nawiew powietrza dla pomieszczeń „wewnętrznych” prowadzić rurami spiro, odrębnie dla każdego z pomieszczeń ( schemat na załączniku nr  7) kanały prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. 
· W pomieszczeniach 6,9, 21 należy wykonać wentylację mechaniczną zgodnie załączoną dokumentacją – wentylacja mechaniczna. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu wykonawczego w szczególności konstrukcji wsporczej ( projekt wraz z realizacją) dla założonych central –nawiewno-wywiewnych. 


Opracowała : 
Małgorzata Dymek 
Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej 
Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Projekt: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w szkołach dla których organem prowadzącym 
jest powiat pińczowski    – realizacja robót budowlanych zadania nr 3   ZSZ                                     
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